

**Дополнительное соглашение № 2
к договору №0297/2024/7376 от 26.12.2024**

г. Альметьевск

26.09.2025

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по промышленному строительству Нурмиева Альберта Анваровича, действующего на основании доверенности №63ef2b5a-f805-11ee-bbf0-0050568c62f1 (№234/16-03) от 11.04.2024г, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное ЭнергоРазвитие – Инжиниринг» (ООО «КЭР – Инжиниринг»), в лице исполнительного директора Сабирова Айнура Маратовича, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к договору 0297/2024/7376 от 26.12.2024 (далее – Договор) о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения:

1. Дополнить Договор пунктом 14.17, изложив его в следующей редакции:

14.17. Генподрядчик настоящим подтверждает свое согласие на опубликование в публичных источниках информации (сайт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и т.д.) сведений о допущенных им нарушениях условий договора на основании документа, подтверждающего признание нарушения, или признанной претензии, или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

2. Изменить Приложение №2 к Договору, изложив его в редакции, приложенной к настоящему дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.

Условия настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, а именно: с 31.03.2025.

4. Остальные условия Договора, не дополненные и не изменённые настоящим соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее дополнительное соглашение и приложение к нему являются неотъемлемой частью Договора.

6. При оформлении на бумажном носителе настоящее дополнительное соглашение составляется в 2-х экземплярах, по одному - для каждой из Сторон.

7. К настоящему дополнительному соглашению прилагается:

Приложение №2 – График производства работ.

Подписи сторон:

«ЗАКАЗЧИК»:

Заместитель генерального директора
ПАО «Татнефть» по промышленному
строительству

_____/А.А. Нурмиев/

«ГЕНПОДРЯДЧИК»:

Исполнительный директор
ООО «КЭР – Инжиниринг»

_____/А.М. Сабиров/



График производства работ

№ п/п	Объект Наименование/вид работ (этапы)	Срок выполнения работ		Физ.объем	2024				2025												2026												2027														
		начало	окончание		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
1	Разработка проектно-сметной документации по оснащению подстанций, находящихся в ведение РДУ РТ, системой сбора и передачи информации, оперативной связью и системой видеонаблюдения, в соответствии с техническим заданием	с даты заключения договора	31.03.2025	1 услуга																																											
2	Разработка проектно-сметной документации на прокладку волоконно-оптических линий связи по опорам высоковольтных линий до подстанций, находящихся в ведение РДУ РТ, в соответствии с техническим заданием	с даты заключения договора	31.12.2025	1 услуга																																											
3	Разработка проектно-сметной документации по созданию автоматизированной системы диспетчерского управления энергообъектами (АСДУЭ), в соответствии с техническим заданием (проектная документация 40% объема работ)	с даты заключения договора	31.10.2025	1 услуга																																											
4	Разработка проектно-сметной документации по созданию автоматизированной системы диспетчерского управления энергообъектами (АСДУЭ), в соответствии с техническим заданием (рабочая документация 60% объема работ)	01.04.2025	31.12.2025	1 услуга																																											
5	Разработка проектно-сметной документации на создание центральной диспетчерской службы, в соответствии с техническим заданием	01.04.2025	01.12.2025	1 услуга																																											
6	Обучение сотрудников Заказчика и подконтрольных-связанных организаций	01.07.2026	31.12.2026	24 сотрудника																																											
7	Выполнение пусконаладочных работ АСДУЭ	01.01.2026	31.12.2027	1 услуга																																											

Заказчик:


Заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по
промышленному строительству

_____/А.А. Нурмиев/

Генподрядчик:





Исполнительный директор
ООО «КЭР – Инжиниринг»

_____/А.М. Сабиров/





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Публичное акционерное общество "Татнефть" Имени В.Д. Шашина Нурмиев Альберт Анварович Доверитель: Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина	 63ef2b5a-f805-11ee-bbf0-0050568c62f1 с 11.04.2024 00:00 по 11.04.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02DE726A0061B39EBD47A34C4157AC2F3B с 23.09.2025 09:17 по 23.12.2026 09:17 GMT+03:00	01.10.2025 21:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "КЭР-ИНЖИНИРИНГ" САБИРОВ АЙНУР МАРАТОВИЧ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0235A4DF003FB347B04213169CAA0F50BD с 20.08.2025 16:24 по 20.11.2026 16:24 GMT+03:00	07.10.2025 14:08 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа